

**ACTA N.º 4 de seguimiento de la Comisión de control de medidas antifraude del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, del Consorci Hospitalari Provincial de Castellón.**

Siendo las 13 horas y 15 minutos del día 10 de Marzo de 2023 en la Sala de reuniones de Dirección Gerencia, se da comienzo a la reunión.

Asiste Esther Herrero Herrero de Servicios Jurídicos para prestar asistencia administrativa a esta Comisión, en la redacción de actas y convocatorias derivadas de estas reuniones.

Lidón Vilar pone en conocimiento a todas las asistentes la previsión de plazos en las que se debiera realizar la puesta en marcha de los equipos proporcionados por los fondos europeos. A continuación se detallan las fechas establecidas para la puesta en marcha de cada equipo.

- 1.- TAC- Se facturó en Julio de 2022 y está en funcionamiento desde esa fecha.
- 2.- TAC PLANIFICACIÓN- Pendiente de la obra de ejecución. Fecha prevista puesta en marcha el 19-05-23.
- 3.- ACELERADOR- Pendiente de la obra de ejecución. Fecha prevista puesta en marcha antes o hasta el 19-05-23.
- 4.- SPECT- Pendiente de la obra que aún no se ha licitado. Fecha prevista puesta en marcha con anterioridad al día 26-08-23.

Se llega al acuerdo de que si no se pudiera ejecutar a tiempo se ampliarían los plazos.

Amparo Monzonís expone el documento de ejecución de fondos MRR en entidades de sector público instrumental financiado a través de su Consellería de adscripción.


Tras haber hecho un seguimiento sobre nuestro Plan Inveat desde la última reunión de fecha 15 de noviembre de 2022 se explica que tras revisar el Plan de medidas antifraude en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia no se ha producido ninguna modificación hasta la fecha actual.

Inmaculada Tena comenta a los asistentes que se compromete a enviar a los Servicios Jurídicos una vez al mes las fechas correspondientes a la actualización de los plazos para la implantación de nuestros equipos y así mantener el calendario al día.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14 horas del día 10 de Marzo de 2023.




Inmaculada Tena Díaz



Elena Ferrada Daudí



Lidón Vilar Fabra



Amparo Monzonís García